

**Дополнительное соглашение № 2
к договору № 29**

на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием от 31.03.2020 г.

г. Тюмень

«09» июля 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Футбол-Хоккей», в лице директора Попова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивная компания «Спортстройсервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Черных И.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 29 от 31.03.2020г. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. изложить в новой редакции

«3.2. Поставка Товара, согласно настоящему Договору, осуществляется в два этапа, а именно:

-не позднее 01.12.2020 г. осуществляется первый этап, который включает в себя приобретение товара, погрузочно-разгрузочные работы и доставку.

-не позднее 30.08.2021 г. осуществляется второй этап, который включает в себя монтаж товара (по окончании монтажа товара составляется акт выполненных работ)».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором № 29 от 31.03.2020 г. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную, юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»

Директор



А.В. Попов

«Поставщик»

Генеральный Директор



И.М. Черных